# به نام خدا عنوان درس: مهندسی نرمافزار مستند فاز صفرم

عنوان پروژه تولید محصول نرم افزاری برای فروش کالا ها توسط افراد اجتماع

مدرس: مهران ریواده نیمسال دوم ۹۸-۹۷

# اعضای گروه:

94100149	كاميار معروفي
941.001	على نجيمي
94108191	فرزاد بلورچىفرد
9401117	آرش پیغمبری

فروردین ۱۳۹۸



# گروه KING

رست	فهر
رست اساسنامه	٠١
زمانبندی	۲.
-١. تحويل پروژه	- ۲
-۲. زمانبندی و تحویل دادنی های پروژه	-۲
-٣. روش انجام كار	- ۲
-۳-۱. نحوهی نصب، تحویل و راهاندازی۴	- ۲
-٣-٢. روش آزمون	- ۲
-۳-۳.	- ۲
-۳-۴. روش مستندسازی برای کاربران۵	
زيرساختها۵	۳.
-١. تعریف۵	
-۲.      زیرساختهای نرمافزاری۵۵	
-۲-۱. پایگاه داده۵۵	
۰ " "	



گروه KING

### ١. اساسنامه

مادهٔ ۱: نام گروه KING می باشد.

مادهٔ ۲: این گروه به هدف انجام پروژهی این درس، برپا شده است و وظیفهٔ هر یک از اعضاء اجرای امور محول شده به او میباشد.

مادهٔ ۳: مدت گروه: از تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ تا پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ به مدت ۵ماه

مادهٔ ۴: تابعیت گروه: دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایشهای فناوری اطلاعات و نرمافزار از دانشگاه صنعتی شریف.

مادهٔ ۵: وظایف عمومی اعضای گروه:

الف. شركت در تمارين به صورت فعّال

ب. اجرای وظایف محوالشده به هر شخص

ج. تذکر به فرد کمکار در گروه

مادهٔ ۶: وظایف رئیس گروه:

الف. تعیین و تقسیم امور بین اعضای گروه

ب. برخورد با فرد کمکار در صورت توجهنکردن به روند کاری گروه

این اساسنامه در ۶ ماده، مورد تأیید تمام اعضای گروه قرار گرفت و آقای علی نجیمی به عنوان رئیس گروه و مدیر تولید، انتخاب شد.

## ۲. زمانبندی

در فاز اول این پروژه، مقدمات آشنایی اعضای گروه با زبان برنامهنویسی پایتون و استفاده از چارچوب django، طرحریزی می شود. بنابراین در این فاز از قراردادن sprintهای بیشتر



گروه KING

خودداری شد تا بر یادگیری django، لطمهای وارد نشود. تمام اعضای گروه، در این فاز برای اجرای پروژه شرکت خواهند داشت.

### ۲-۱. تحویل پروژه

در این بخش سامانه در دو نسخهٔ آلفا، بتا و نهایی منتشر می شود. نسخهٔ آلفا در اختیار گروه بوده و پس از بررسی های نهایی، در نسخهٔ بتا در اختیار کارفرما قرار می گیرد. پس از تایید و اصلاح نهایی، برنامه در نسخهٔ نهایی منتشر می شود.

### ۲-۲. زمانبندی و تحویل دادنی های پروژه

زمانبدی پروژه و تحویل دادنی های آن در پیوست ۱ آورده شده است.

# ۲-۳. روش انجام کار

#### ۲-۳-۲. نحوهی نصب، تحویل و راهاندازی

در بازههای زمانی مشخص شده توسط کارفرما، گروه KING موظف است تحویل دادنی های لازم را از طریق گیت هاب برای کارفرما به اشتراک بگذارد و درصورت تایید کارفرما راهاندازی طرح را انجام دهد.

#### ۲-۳-۲. روش آزمون

روش آزمون در بخش ۱-۲ شرح داده شده است.

#### ۲-۳-۳. روش ارائهی مرحلهای نحوه ی کار با نرمافزار

در دو مرحله روند طراحی و پیاده سازی سامانه و نحوه کار با برنامه با تعیین زمان توسط کارفرما شرح داده خواهد شد.



گروه KING

#### ۲-۳-۲. روش مستن*د*سازی برای کاربران

پس از اتمام پروژه در چند صفحه توضیحات نحوهٔ کار با نرمافزار و قابلیتهای آن تحویل کارفرما می شود.

# ٣. زيرساختها

## ٣-١. تعريف

شالودهٔ هر سامانه است. تمام نیازمندیها و فعالیتهای هر سامانه برپایهٔ زیرساختها بنا می شود.

# ۲-۳. زیرساختهای نرمافزاری

#### ۳-۲-۳. یابگاه داده

پایگاه دادهی مورد استفاده، SQLite خواهد بود چرا که این پایگاه داده، به صورت پیشفرض برای django نصب شده است.

#### ٣-٢-٢. محيط وب

زبانهای موردنیاز طراحی و پیادهسازی این سامانه، ترکیبی از CSS، Bootstrap ،Javascript است. رابط بین محیط وب و پایگاه داده، django خواهد بود. محیط گرافیکی این زبانها از تمام دستگاهها پشتیبانی میکند یا به عبارتی responsive است.